

## ПЛАН

### мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Результат</i>	<i>Сроки</i>
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра роста; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением №3 Приказа Минпросвещения, науки и по делам молодежи КБР №426	Приказ директора МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй	Апрель
3	Создание интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Приказ директора МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра	Приказ директора МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй	Апрель
6	Согласование перечня оборудования Центра	Чегем Второй	Апрель
7 8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра. Обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика»,	Свидетельство о повышении квалификации	Май- июнь

	«Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности», в том числе: - формирование штатного расписания; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Приказ директора об утверждении штатного расписания	Апрель
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Участие в семинарах	По плану
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, - приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные ( муниципальные контракты на поставку оборудования)	Май- август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении обучающихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное оснащение	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно

